
L’INDUSTRIE L’ÉVÉNEMENTIEL AUDIOVISUEL

PROJET FINAL 1

MATIÈRES EN TRANSITION
Préparez une conférence de trois heures, du repérage à la réception publique du direct.

Préparez. Testez. Décidez.
Un outil de travail pour transformer les cours en décisions et garder des preuves de vos essais.
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PROJET FINAL 2

LE BRIEF DE VOTRE PRESTATION
Cas fictif complet : les valeurs proposées sont des hypothèses de préparation, à valider sur place.

Une association organise une matinée de rencontres autour de la transformation des matières. Vous devez rendre
les interventions compréhensibles pour 180 personnes en salle et pour les spectateurs en ligne, tout en préparant
une archive exploitable.

Point confirmé dans le cas Conséquence pour votre préparation

Programme de 9 h à 12 h Ouverture des portes à 8 h 45 ; répétition et balances terminées avant accueil.

Salle de 18 × 12 m Ici : profondeur 18 m, largeur 12 m. Scène centrée de 6 × 3 m sur le petit côté.

Trois caméras dont deux PTZ CAM1 : large fixe ; CAM2 : PTZ pupitre ; CAM3 : PTZ dialogue. Patch IN1 / IN2 / IN3.

ATEM SDI Extreme ISO Vidéo de régie 1080p25 ; vérifier firmware, convertisseurs, sorties et support ISO.

Audio de production 48 kHz Console, capture et archives cohérentes ; mixage du live distinct de la salle.

Présentation HDMI vers SDI Une sortie propre vers l’entrée 4 ; une autre sortie privée pour les notes.

LED séparé du programme Le LED garde les slides pendant que le live peut montrer une caméra.

Diffusion et secours Réception externe, archive locale, relève réseau testée et limites documentées.

Vous préparez les décisions avec le responsable du lieu et l’organisation. Ce dossier ne valide pas la capacité de la salle, les circulations, les
charges, l’accroche ou les alimentations.
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PROJET FINAL 3

LE SERVICE À RENDRE
Un public, un usage, une preuve.

Destination Résultat demandé Preuve à conserver

Salle Lire les slides et entendre toutes les prises de parole Essai depuis le dernier rang ; écoute dans les zones utiles

Intervenant Lire les notes sans les exposer au public Contrôle retour notes et routes publiques ; essai de
fermeture

Live Voir les plans et entendre le mixage prévu Lecteur externe au casque, bon titre et bonne visibilité

Archive Retrouver une intégrale avec son et les sources
prévues

Lecture début, milieu et fin ; inventaire des fichiers

Organisation Savoir ce qui change en cas de panne Conduite, responsable de décision et temps de reprise
mesuré

Répartition de l’équipe
Le réalisateur choisit les images et annonce les prises. L’opérateur PTZ prépare les cadres hors antenne. Le son
prépare les bus salle et live. L’opérateur présentation garde une version unique des fichiers. L’opérateur streaming
surveille émission et archives. Le contrôle externe confirme ce que le public reçoit.

Certaines fonctions peuvent être cumulées si la répétition prouve que les tâches restent exécutables. Une
personne qui pilote deux PTZ et vérifie le replay ne peut pas être disponible partout au même instant. Ajoutez un
nom à chaque fonction dans votre dossier.

Critère de départ
Le feu vert suppose : sources reçues, son contrôlé, routes privées isolées, médias validés, archives actives,
réseau testé, repli disponible et autorisation de publication. Une case « non testé » reste visible et conduit à une
décision explicite.
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PROJET FINAL 4

PLAN D’IMPLANTATION COTÉ
Schéma de travail : les positions et distances doivent être relevées pendant le repérage.

SCÈNE 6 × 3 m

12 m

CAM1

CAM2 CAM3

RÉGIE

18 m de profondeur
Origine : angle scène gauche. x vers la droite, y vers le
fond.

Public : 180 personnes
10 rangées de 18 places représentées. Implantation
indicative, circulations à confirmer.

CAM1 : (6 ; 16)
Plan de sécurité stable vers la scène. Vérifier l’obstacle
créé par le public debout.

CAM2 / CAM3
PTZ pupitre : (0,45 ; 5,5). PTZ dialogue : (11,55 ; 5,5).
Empreintes à confirmer.

LED et notes
LED en fond de scène ; retour notes tourné vers les
intervenants, hors image publique.

Câbles et accès
Parcours périphériques à mesurer. Aucune longueur de
câble n’est déduite du seul trait droit.

La caméra de sécurité reste disponible pendant chaque rappel PTZ. Vérifiez les têtes du public, les intervenants
debout, les objectifs, les hauteurs et les chemins d’accès avant de figer les positions.

Poste Mission Vérification prioritaire

CAM1 Large stable / plan de secours Visibilité de toute la zone de parole

CAM2 Pupitre / plan rapproché Point et exposition après preset

CAM3 Dialogue Axe compatible et cadre complémentaire
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PROJET FINAL 5

LE SYNOPTIQUE DE PRODUCTION
Chaque liaison transporte un signal nommé ; les sorties publiques et privées restent identifiables.

CAM1 + PTZ CAM2 + PTZ CAM3

3 sorties SDI > IN1, IN2, IN3

POSTE DE PRÉSENTATION

Sortie A : diaporama propre

CONVERTISSEUR HDMI > SDI
Format HD accepté > entrée 4

CONSOLE SON

Mix 2 > interface niveau > LINE

ATEM SDI EXTREME ISO

1080p25 | audio production 48 kHz

RETOUR NOTES PRIVÉ

Sortie B du PC ; jamais publique

OUT1 : PROGRAMME

Capture A > OBS > RTMPS

OUT2 : MULTIVIEW

SDI > HDMI > écran régie

OUT3 : ENTRÉE 4

LED : processeur / adaptation

OUT4 : PROGRAMME

Capture B > encodeur secours

Ce que le schéma ne doit pas vous faire supposer
Les entrées du processeur LED doivent être vérifiées. Si le processeur reçoit uniquement du HDMI, ajoutez une
conversion SDI vers HDMI adaptée à la sortie 3. Son canvas et son mapping relèvent du système LED choisi, sans
imposer les dimensions des études de cas des leçons.

Les sorties de programme vers A et B partagent l’ATEM. Cette relève couvre certaines pannes d’encodeur ou
d’accès, pas une panne du mélangeur. Pour celle-ci, préparez un chemin de caméra et de son indépendant ou
annoncez l’interruption du service.

Le poste présentation doit réellement prendre en charge ses affichages : interface opérateur, diaporama public et
notes privées. Sinon, simplifiez le dispositif avec une organisation validée du poste ou un poste notes dédié ; un
distributeur ne crée pas une nouvelle vue.
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PROJET FINAL 6

PATCH : ENTRÉES ET COMMANDE
L’identifiant du câble se retrouve aux deux extrémités et sur le plan.

ID Départ Arrivée Signal / contrôle

V01 CAM1 large fixe SDI ATEM IN1 1080p25 / SDI ; Plan de sécurité ; mesurer le parcours

V02 CAM2 PTZ pupitre SDI ATEM IN2 1080p25 / SDI ; Mouvement hors antenne

V03 CAM3 PTZ dialogue SDI ATEM IN3 1080p25 / SDI ; Contrechamp complémentaire

V04 PC présentation HDMI A Convertisseur HDMI > SDI HD accepté / HDMI ; Image publique, aucune note

V05 Convertisseur présentation ATEM IN4 1080p25 / SDI ; Valider sortie PC et convertisseur

A01 Console Mix 2 Interface de niveau > ATEM
MIC1

Audio analogique adapté ; Régler LINE ; pas de XLR direct

C01 Contrôleur PTZ / switch PTZ gauche et droite Ethernet commande ; Alimentations compatibles séparées

Commandes PTZ séparées de l’image
Le contrôleur rejoint les deux PTZ par un switch de commande configuré. Le SDI rejoint directement l’ATEM. Une
caméra pilotable peut donc rester sans image. Notez les adresses IP, masques et alimentations compatibles dans
la fiche technique ; aucun identifiant secret ne doit figurer dans le dossier partagé.

Recette d’entrée
Branchez une source à la fois, nommez-la, confirmez format, image et audio utile. Répétez un mouvement, un
rappel de preset et un arrêt de présentation. Gardez un état connu avant d’ajouter la source suivante.
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PROJET FINAL 7

PATCH : SORTIES ET ARCHIVES
Une sortie physique n’implique pas un contenu indépendant non vérifié.

ID Départ / affectation Destination Condition de réception

O01 ATEM OUT1 = programme Capture A > OBS A Diffusion principale RTMPS

O02 ATEM OUT2 = multiview SDI > HDMI > écran régie Contrôle uniquement

O03 ATEM OUT3 = entrée 4 Processeur LED / conversion
adaptée

Route LED séparée du programme

O04 ATEM OUT4 = programme Capture B > encodeur B Relève manuelle testée

N01 PC présentation HDMI B Retour notes privé GPU compatible avec 3 affichages

R01 ATEM USB-C SSD validé Ne pas dimensionner sur seul stream

R02 OBS A SSD local A Audio 48 kHz ; relire

S01 Routeur A / accès fixe OBS A Émission et contrôle de réception

S02 Routeur B / accès mobile testé Encodeur B Chemin Internet distinct

OUT3 est affectée à l’entrée 4 pour le diaporama LED. Elle ne suit pas les coupes du programme. La sortie notes
part du PC vers son retour privé et reste absente des routes publiques.

Si le nombre de sorties nécessaires augmente, distinguez une nouvelle copie d’un même signal d’une composition
indépendante. Ajoutez une distribution ou une autre architecture selon ce besoin réel, puis refaites le patch et la
recette.



L’INDUSTRIE L’ÉVÉNEMENTIEL AUDIOVISUEL

PROJET FINAL 8

PASSER DE L’INITIATION AU PROJET FINAL
Deux états de routage, deux recettes : ne recopiez pas un patch sans vérifier ses destinations.

Nommez vos états de configuration INIT_M06_v1 et FINAL_CONF_v1. Ces noms désignent les sauvegardes à
préparer ; ils ne signifient pas que des fichiers existent déjà ou qu’une recette a été exécutée. Conservez aussi
une feuille de patch correspondant aux câbles réellement branchés.

Sortie / route INIT_M06_v1 · initiation FINAL_CONF_v1 · conférence

OUT1 Programme vers salle Programme vers capture A / OBS principal

OUT2 Multiview régie Multiview régie : affectation conservée

OUT3 Entrée SLIDES vers retour présentateur Entrée 4 SLIDES vers LED, indépendante du programme

OUT4 Programme vers enregistreur externe Programme vers capture B / encodeur de secours

Notes privées Aucune note sur OUT3 : slides seules HDMI B du PC vers retour notes privé, jamais public

Recette de l’état INIT_M06_v1
Vérifiez le programme en salle sur OUT1, le multiview sur OUT2 et les slides seules sur le retour présentateur
OUT3. Sur OUT4, enregistrez un court test programme, arrêtez proprement et relisez image et son. Le retour
présentateur de cet exercice montre les slides, pas les notes privées.

Passage hors antenne
Obtenez un créneau sans public ni diffusion. Sauvegardez l’état d’initiation et relevez les branchements. Finalisez
les enregistrements avant de modifier une liaison utilisée. Réaffectez et étiquetez chaque câble selon le patch
final, puis sauvegardez le nouvel état. Un rappel logiciel ne déplace pas les câbles et ne remplace pas la recette.

Recette de l’état FINAL_CONF_v1
Contrôlez OUT1 dans OBS puis sur le lecteur externe ; OUT2 au multiview ; OUT3 au LED, qui reste sur l’entrée 4
quand le programme coupe vers CAM2 ; OUT4 dans la capture de secours et pendant la relève testée. Vérifiez
séparément les notes HDMI privées au lancement et à la fermeture du diaporama, puis relisez les archives ISO et
programme.

Dans ce patch final, OUT4 alimente le backup et ne désigne plus l’enregistreur externe de l’initiation. Pour conserver aussi cet enregistreur,
prévoyez une distribution programme adaptée ou une autre route explicitement vérifiée. À chaque retour vers INIT_M06_v1, rétablissez aussi
les branchements correspondants et refaites sa recette.
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PROJET FINAL 9

LE SON ET LA LUMIÈRE DE LA SCÈNE
Audio de production : 48 kHz. Les paramètres de transport doivent être testés avec la destination choisie.

Source LR salle Mix 2 live Mix 3 invité*

Micros plateau Oui, selon intervention Oui Oui

Micro questions Au top, puis fermer Au top, puis fermer Oui quand utile

Lecteur vidéo Oui si prévu Oui si prévu Oui si utile

Retour invité* Oui si conversation Oui Non : sa propre voix exclue

Micro production privé Non Non Seulement pour échange hors
antenne

* Variante avec invitée distante : le cas de base ne l’impose pas. La reprise de sa voix par les enceintes et un micro local peut recréer un écho
malgré le mix-minus. Testez le dialogue dans les deux sens.

Réglage de la chaîne
Réglez le préampli en situation réelle, puis les voies et les bus. Préservez une marge avant saturation. Adaptez le
niveau de Mix 2 à l’entrée LINE de l’ATEM par une interface appropriée. Une prise mini-jack ne reçoit pas
directement une XLR symétrique sans réflexion sur le niveau et la liaison. Vérifiez le son dans l’archive puis à la
réception externe.

Éclairage à éprouver depuis les caméras
Éclairez les visages dans les positions de parole, maîtrisez la lumière sur le LED et comparez les trois caméras.
Vérifiez exposition, balance et scintillement avec la cadence et l’obturation retenues. Le patch DMX dépend du
mode réel des appareils. Exemple de calcul : quatre projecteurs de huit canaux peuvent commencer aux adresses
1, 9, 17 et 25 ; cela n’atteste pas leur mode installé.

Les positions, la puissance disponible, l’accroche et les protections sont à confirmer avec les responsables compétents. Aucun plan de ce
dossier ne vaut validation électrique ou structurelle.



L’INDUSTRIE L’ÉVÉNEMENTIEL AUDIOVISUEL

PROJET FINAL 10

CONDUITE : AVANT ET PENDANT L’OUVERTURE
Proposition horaire fictive. Une seule version partagée devient la référence pendant la prestation.

Heure Déclencheur Image / son Responsable / action / repli

08:00 Montage reçu CAM1 / mire
Son : Tests hors public

Régie
Vérifier patch et formats
Repli : Montage à terminer

08:15 Répétition CAM1 > SLIDES > CAM2
Son : Parole / vidéo test

Réalisation
Répéter annonce et mouvement PTZ
Repli : CAM1 stable

08:30 Balance Plan plateau
Son : Tester tous les micros

Son
Écoute salle + fichier + externe
Repli : Micro filaire

08:40 Recette réseau Attente
Son : Média autorisé

Streaming
Bascule sur événement de test
Repli : Enregistrer localement

08:45 Ouverture des
portes

LED : slides accueil
Son : Salle selon conduite

Régie
Lancer archives et vérifier espace
Repli : Message attente

08:50 Feu vert de
publication

Programme : attente
Son : Ambiance contrôlée

Organisation
Publier après contrôle événement
Repli : Ne pas publier si doute

09:00 Top ouverture CAM1 large > CAM2 pupitre
Son : Micro pupitre

Réalisation
CAM2 prête puis prise
Repli : CAM1 sécurité

09:10 Début conférence Slides / CAM2 alternés
Son : Parole maintenue

Réalisation
LED reste sur slides ; notes privées
Repli : Habillage puis PC B

Les changements sont annoncés à l’équipe et confirmés par le responsable habilité. La marge ne doit pas être consommée silencieusement
par un nouveau média ou une intervention prolongée.
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PROJET FINAL 11

CONDUITE : DU PROGRAMME À LA SAUVEGARDE
Proposition horaire fictive. Une seule version partagée devient la référence pendant la prestation.

Heure Déclencheur Image / son Responsable / action / repli

09:50 Questions CAM1 large stable
Son : Micro public ouvert au top, puis
réponse plateau

Réalisation + son
PTZ question optionnelle préparée sous le large ; prise
après prêt
Repli : Question reformulée au pupitre sous CAM1 large

10:10 Pause Carte pause programme
Son : Micros fermés ; média autorisé

Régie
Archives continuent selon accord
Repli : Carte fixe

10:30 Reprise / film Lecteur prévisualisé puis programme
Son : Audio film seul

Médias
Film à la phrase convenue ; fin tenue
Repli : CAM1 + annonce

11:00 Table ronde CAM1 / CAM2 / CAM3
Son : Micros utiles seulement

Réalisation
Attendre stabilisation après preset
Repli : CAM1 stable

11:45 Dernières questions CAM1 large stable
Son : Micro public pour question ; micros
plateau pour réponse

Réalisation + son
PTZ question préparée sous le large si utile ; confirmer
cadre prêt et réception
Repli : CAM1 large stable ; question reformulée au
plateau

12:00 Mot final CAM2 > carte finale
Son : Parole puis clôture

Organisation
Attendre fin reçue avant arrêt
Repli : Carte finale locale

12:05 Fin confirmée
dehors

Carte finale
Son : Arrêt contrôlé

Streaming
Clôturer événement puis flux ; finaliser fichiers
Repli : Ne pas débrancher SSD

12:15 Sauvegarde Hors public
Son : Contrôle archives

Régie
Relire début/milieu/fin puis copier
Repli : Conserver supports originaux

Les changements sont annoncés à l’équipe et confirmés par le responsable habilité. La marge ne doit pas être consommée silencieusement
par un nouveau média ou une intervention prolongée.
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PROJET FINAL 12

DIFFUSION, STOCKAGE ET SECOURS
Un réglage proposé n’est validé qu’après un essai de bout en bout.

Paramètre du cas Valeur ou décision de recette

Vidéo et audio 1920 × 1080 progressif, 25 ips ; production et archives audio 48 kHz.

Encodeur principal OBS 32.2.2, H.264 ; CBR 14 Mbit/s proposé ; images clés 2 s ; AAC 128 kbit/s.

Destination RTMPS vers le bon événement ; visibilité et autorisation confirmées avant publication.

Hypothèse réseau 14,128 Mbit/s de média ; marge initiale de préparation proche de 2×, à tester sous charge.

Archive programme Exemple à 20 Mbit/s total pendant 3 h : 27 Go décimaux avant marge.

ISO 8 ISO × 70 Mbit/s × 3 h = 756 Go décimaux, avant programme, WAV et réserve ; capacité et vitesse à
valider.

Bascule Encodeur B + accès distinct ; procédure séquentielle ou destination secours documentée.

Le tableau YouTube consulté dans les leçons donne notamment un repère 1080p30. Le choix 14 Mbit/s en
1080p25 est ici une hypothèse de recette, pas un profil universel garanti. Maintenez le 25 ips du projet. Si la
destination impose un autre échantillonnage audio, documentez et testez le rééchantillonnage sans changer
silencieusement les archives de production 48 kHz.

La recette de reprise
Pendant un essai hors public, interrompez uniquement votre liaison selon l’accord du lieu. Mesurez détection,
décision et reprise visible. Notez si le lien public est conservé, si l’événement reste ouvert et qui relance. Ne
lancez pas deux flux concurrents sur une clé sans savoir comment le service les traite.

Conservez la diffusion de secours stable jusqu’à une fenêtre de retour convenue. L’enregistrement local ne rétablit
pas le direct, mais protège une autre promesse : livrer l’intégrale ultérieurement.
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PROJET FINAL 13

VOTRE MISSION : PRODUIRE LE DOSSIER
Travail individuel ou équipe de trois. Aucun équipement n’est obligatoire pour la version sur table.

Livrable apprenant Contenu minimal contrôlable

Fiche repérage Dimensions, zones, lignes de vue, chemins de câble, énergie et réseau restant à confirmer.

Fiche technique et synoptique Modèles, versions, formats, sens des conversions, flux son/image/commande et points de contrôle.

Plan caméra et presets Mission de CAM1, deux PTZ complémentaires, rappel couvert et états à vérifier.

Patch et tableau médias Entrées et quatre sorties ATEM, route LED indépendante, notes privées et fichiers validés.

Conduite complète Ouverture, prises, médias, questions, pause, clôture et repli ; responsables identifiés.

Recette et rapport Test de son, contrôle externe, stockage et bascule ; hypothèses séparées des mesures.

Budget et livraison Devis avec quantités et périmètre ; calculateur séparé ; bordereau des fichiers et contrôles.

Votre mise à l’épreuve
Tirez trois incidents du guide de diagnostic. Pour chacun : annoncez ce que le public voit pendant le dépannage,
isolez un trajet, proposez un test réversible et écrivez le critère de retour au service. Ne donnez pas une cause
certaine quand vous n’avez qu’une hypothèse.

Remettez une version PDF du dossier et vos sources modifiables. Les champs « non testé » sont acceptés dans la
variante sans matériel s’ils indiquent comment le contrôle physique sera effectué.
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PROJET FINAL 14

CORRIGÉ ATTENDU : UNE ARCHITECTURE LISIBLE
Il n’existe pas une seule bonne implantation ; les fonctions demandées doivent rester démontrables.

Décision attendue Pourquoi elle compte Preuve ou contrôle

CAM1 stable, PTZ préparées Conserver une image pendant les rappels Conduite montrant qui couvre quel déplacement

Présentation HDMI > SDI L’ATEM reçoit du SDI ; le format doit être
accepté

Trajet V04-V05 et essai de mire

OUT3 = slides pour le LED Le public salle ne doit pas subir les coupes live Pendant CAM2 en programme, LED reste sur
slides

Notes sur route privée PC Leur confidentialité ne dépend pas d’une
coupe réussie

Aucune entrée notes dans les routes publiques

Un mix live unique Éviter copie retardée et reprise des micros
caméra

Écoute archive + contrôle externe

Production 1080p25 / 48 kHz Éviter changements silencieux et archives
hétérogènes

Réglages documentés et fichiers relus

Secours à dépendances nommées Ne pas promettre de continuité inexistante Carte des points communs et essai chronométré

La correction accepte une autre affectation des sorties si elle couvre tous les usages, conserve un contrôle de
régie, protège les notes et rend la relève possible. Le nombre de bus et le comportement du modèle doivent être
vérifiés, pas supposés.
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CORRIGÉ ATTENDU : CALCULER ET DÉCIDER
Les nombres ci-dessous sont des simulations pédagogiques, pas des tarifs de marché.

Calcul Résultat Interprétation

20 Mbit/s × 10 800 s / 8000 27 Go décimaux Archive programme de trois heures, avant marge.

14 + 0,128 Mbit/s 14,128 Mbit/s Charge média avant les autres données.

2 × 14,128 Mbit/s 28,256 Mbit/s Objectif initial de marge à confirmer, pas seuil garanti.

Deux images à 25 ips 80 ms Écart temporel à mesurer, distinct de la balance couleur.

Vente fictive 3500 ; coûts 3000 500 de marge ; 14,29 %
de la vente

La rémunération du travail doit déjà figurer dans les coûts.

Budget attendu et contrôle de rentabilité
Remettez un devis et le calculateur avec une devise unique, les quantités et le périmètre. Comptez préparation, installation, exploitation,
démontage et postproduction, renforts, matériel, frais, structure et réserve sans doublon. Pour 3000 de coût complet, une vente de 3500
laisse 500, soit 14,29 % ; viser 20 % demande 3750 avant taxes. Justifiez séparément les taxes selon le pays et le statut, puis chiffrez une
remise ou un surcoût. Toute hypothèse reste identifiée.

Réponse attendue à trois incidents

CAM2 perd le SDI
CAM1 en programme ; garder la commande PTZ séparée ; tester le trajet SDI avec une liaison connue ; confirmer
au multiview puis à destination.

L’accès fixe disparaît
Archive maintenue si son chemin fonctionne ; annoncer le repli ; appliquer la relève répétée ; attendre la réception
externe avant de déclarer la reprise.

Le public voit les notes
Retirer la source publique ; rétablir une image d’attente ; vérifier topologie d’affichage et route propre ; tester arrêt
et reprise avant de revenir.

Pour le devis, les taxes, conditions et mentions sont à faire vérifier selon votre situation. Le pack n’impose aucun taux. Le calculateur de
rentabilité est fourni séparément et n’est pas inclus dans cette archive de modèles.
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GRILLE D’ÉVALUATION
100 points. Chaque score repose sur une preuve et sur le statut réel des essais.

Critère Points Réussite observable

Brief et périmètre 10 Publics, horaires, livrables et personne autorisant la publication identifiés.

Plan et couverture 10 Trois caméras complémentaires, obstacles et rappel PTZ couverts.

Patch et formats 15 1080p25 / production audio 48 kHz, conversions et affectations traçables.

Routes public / privé 15 LED indépendant et notes privées, y compris lors d’une fermeture.

Son et médias 10 Mixages, piste programme, lecture et fin des médias contrôlables.

Réseau, archive et secours 15 Débit, stockage, dépendances et reprise testés ou protocole explicite.

Conduite et communication 10 Responsables, déclencheurs, repli et clôture coordonnés.

Budget et rentabilité 10 Devis et calculateur remis ; temps complet, moyens, frais, devise, taxes justifiées et
marge vérifiés ; effet d’une remise ou d’un surcoût chiffré.

Livraison et bilan 5 Archives vérifiées, modifications et réserves documentées.

Pour chaque critère : 0 = absent ou incohérent ; moitié des points = proposition compréhensible mais preuve ou
information manquante ; totalité = proposition complète et preuve adaptée à la variante choisie.

Avant une exploitation réelle, une exposition de notes privées, une route audio incohérente, un risque physique
non traité ou l’absence d’autorisation de publication bloque le feu vert, quel que soit le score. Dans la variante sur
table, les essais physiques non exécutés restent explicitement ouverts.

Score / réserves / prochaines vérifications
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VARIANTES SANS MATÉRIEL
Vous pouvez démontrer le raisonnement avant d’avoir accès à une régie complète.

Variante Travail à réaliser Ce qu’elle ne valide pas

Sur table Plan coté, patch, cartes de sources, conduite lue à trois voix
et trois incidents tirés au sort.

Compatibilité des appareils, acoustique,
réseaux et charges.

Un ordinateur Scènes OBS avec médias locaux, clap simulé, archive, remux
et contrôle de fichiers.

Cartes de capture réelles, SDI, PTZ et sortie
LED.

Petit réseau de test Configurer des appareils disponibles sur un réseau isolé
autorisé ; consigner adresses et essais.

Réseau d’accueil, couverture mobile,
contraintes du lieu.

Matériel partiel Un mélangeur et une caméra ; remplacer les sources
manquantes par des mires identifiées.

Couverture multicaméra et synchronisation
des trois caméras.

Une preuve honnête vaut mieux qu’une case verte
Écrivez « proposé » pour un choix de conception, « configuré » pour un réglage enregistré et « testé » pour un
comportement observé. Joignez la méthode et le résultat. Une capture de menu ne prouve pas la réception au
bout de la chaîne.

Références techniques à rouvrir selon les versions
ATEM SDI : caractéristiques du modèle
https://www.blackmagicdesign.com/products/atemsdi/techspecs

OBS : parcours de configuration
https://obsproject.com/kb/quick-start-guide

YouTube : paramètres et résolutions
https://support.google.com/youtube/answer/2853702
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